
 
KonfiTag EJW Bad Urach-Münsingen 

Gesamtablauf 
 

Freitag 

Zeit  Programm  Ort  Verantwortlich Helfer Sonstiges /Wichtig 
14:30 Materialfahrten 

 
 Orga-Team   

15:00 Material laden im EJW 
 

 Orga-Team   

16:00 Halle Aufbau 
 

Halle  Orga-Team   

16:00 Technik Aufbau 
 

Halle Technik-Team  Essen besorgen 

 
 
 

Samstag  

Zeit  Programm  Ort  Verantwortlich Helfer Sonstiges /Wichtig 
??? Aufbau Rest Technik 

 
Halle Technik-Team  Schlüssel? 

10:00 Aufbau Essensbereich 
 

Halle Küchenteam   

10:00 Aufbau Halleneinteilung 
 

Halle Orga-Team   

10:00 Aufbau AktionSpiel 
 

um die Halle rum ActionTime-Team   

12:00 
(60min) 

Soundcheck Band Halle Band   

13:45 
 

Soundcheck Moderation/Startevent Halle Technik-Team 
Moderation 

  

14:00 Mitarbeiterbesprechung 
 

im 2. Foyer Leitung ALLE ☺ können wir das 2. 
Foyer mitbenutzen? 

14:30 Einweisung AktionSpiel Halle AktionTeam alle 
Mitarbeiter 

 

15:00 Beginn Anmeldung 
 

Eingangsbereich Halle Leitung   

Start Programm 



15:30 Startevent 
- Begrüßung 
- Aktion 
- Infos AktionTime 
- Sendung in den Tag 

Halle Moderation 
 
 
Aktion-Team 
 

  

16:15 AktionTime 
 

 AktionTime-Team Stations-MAs  

16:15 Umbau  
 

Halle Orga-Team   

16:15 Soundcheck Godi-Team 
 

 Technik-Team 
Moderation 

  

17:00 Aufbau + Soundcheck Gast 
 

 Technik-Team 
Gast / Künstler 

  

18:45 Offene Phase mit  
- Essen 
- Musik 
- Spiel 

Halle Chill-Out-Team   

18:45 Abbau Spiel 
 

Halle Aktion-Team   

19:00 Umbau Halle für Gottesdienst 
 

Halle ALLE   

19:10 Countdown für Godi 
 

Halle Technik-Team   

19:15 Gottesdienst 
 

Halle Godi-Team   

20:30 Ende 
 

    

20:45 Abbau Halle 
 

 ALLE ALLE :-)  

 


